
11.10.2022 © MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

KOLHON ENTISEN MUUNTAMON 
KAATOPAIKAN MAISEMOINTI
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• Kohdekiinteistö sijaitsee Mänttä-Vilppulan Kolhon kylässä, noin 300 m taajama-
alueen reunasta koilliseen. Alue merkitty kaavassa lähivirkistysalueeksi.

• Maisemointi liitettiin vuonna 2019 valtion jätehuoltotyöksi.

• Kohteeseen tehtiin vuonna 2016 riskienarviointi ja vuonna 2018 kestävyyden 
arviointi. Kestävyysarviointi tehtiin arvioimalla kunnostusmenetelmien 
taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset näkökulmat. Toimenpidevaihtoehtojen 
kestävyystarkastelu tehtiin neljällä eri vaihtoehdolla, ei toimenpiteitä, 
massanvaihto, pintaeristys ja liikkumisen estäminen alueella. 
Toteutusvaihtoehdoksi valittiin pintaeristys.

• Maisemointi tehtiin vuonna 2020 Riihitien peruskorjauksen yhteydessä.

• Pirkanmaan ely-keskus osallistui kustannuksiin 40 % osuudella.
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Kustannusarvio

Puiden poisto 6 000 €
Suodatinkangas asennettuna 9 000 €
Pintaeristys 3500 m3ktr 70 000 € (muualta tuotavan maa-aineksen kustannus 30 000)
Uusi tie muuntajalle 5 000 €
YHTEENSÄ 90 000 €

Toteutuneet kustannukset

Puiden poisto Kolhon entiseltä kaatopaikalta v 2019 1 365,24 €

Kaatopaikan maisemointi Riihitien saneerauksen yhteydessä v 2020 16 000,00 €
Rauduskoivun istutus maisemoinnin päälle 960 kpl v 2020 576,80 €

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ALV 0 % 17 942,04 €

Valtion osuus 40 % maisemoinnista alv 0 % 7 176,82 €
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Puut kohteesta poistettu
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Esipeittoa
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Suodatinkangasta levitetty
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Uusi tie muuntajalle
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Maisemointi valmis


